Minnesanteckningar 2007-12-04

Projektmöte ”Konsten i det offentliga rummet”, (dnr KUN 2007/36)
Närvarande:

Anna Hörnsten, Helene Burmeister, Birgitta Grönros, Mats Grönvik, Susanne Skoglund, Alexander Erixson, Ann-Kristin Kaplan

Mötet inleddes med en kort presentationsrunda av alla i projektgruppen och var alla hör hemma i kommunens organisation.

Vi gick igenom projektdirektivet och konstaterade att vi är en dryg månad försenade eftersom gruppmedlemmarna tillsattes så sent. Detta innebär sannolikt en förskjutning av tidsplanen i direktivet.

Stadsbyggnadsdagarna äger rum den 25-26 april. Då ska projektet finnas med i någon form. Ansvarig för dagarna är Anders Ekengren, miljö- och stadsbyggnad. Projektmedlemmarnas tidsåtgång för projektet diskuterades. Alla hade inte diskuterat detta med sina chefer. Svårt att i dagsläget avgöra om tiden är tillräcklig för projektdeltagarna. 
Anna informerade om att projektbudgeten är 500 000 kr för externa tjänster, studiebesök etc.

Hur gör vi med befintliga platser utan konst?

Gruppen diskuterade dessa farhågor och frågor inför projektet:

· Risken är att resultatet blir för vasst och konkret så politikerna inte vågar ta beslut

· Resultatet blir endast en hyllvärmare som ingen bryr sig om

· Hur ser finansieringen ut av projektets medlemmar? Ta upp denna fråga med styrgruppen (Anna gör det)

· Nyttokulturen är så stor att värdet av konsten negligeras eller prioriteras bort. Det ses endast som en kostnadspost.

· Finansieringen vid genomförandet av projektresultatet kan bli svår att lösa

· Om kommunen inte klarar ministandard vad gäller städning m.m. – klarar vi då konsten?

Anna bokar ett nytt möte så snart som möjligt. Då håller Helen en dragning om historiken kring arbetet med konsten. Vad har varit bra respektive dåligt? Då ska även en brainstorming genomföras till grund för aktivitetsplanen.
Vid tangentbordet

Anna Hörnsten

