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Saneringsplan Kullerbyttan (DP Volten) 

1 Bakgrund 
Detaljplan Volten i Nacka kommun, utgörs av del av fastighet Orminge 60:1 samt 

Skarpnäs 1:83. Inom aktuell detaljplan planeras nybyggnation av nio radhuslängor i 

västra delen och en förskola i den östra delen av området. Inom detaljplaneområdet 

finns en f.d. deponi och det har därmed utförts flertalet markundersökningar. 

Resultatet av utförda undersökningar har, tillsammans med förenklad riskbedömning 

och framtagande av platsspecifika riktvärden (PSRV), påvisat att det finns behov av 

åtgärder för att uppnå en acceptabel risk inför planerad markanvändning.  

Denna saneringsplan gäller för den del av området som innefattar förskolan 

Kullerbyttan. Riskbedömning och PSRV är dock framtaget för att kunna appliceras 

inom hela DP Volten. Aktuellt område där efterbehandling i form av schaktsanering 

kommer att utföras på vissa delar redovisas på bifogad karta i bilaga 1, 6 och 7. 

2 Utförande schaktsanering 
Genom att avskilja befintliga förorenade jordmassor med ett skikt om 1 meter rena 

jordmassor uppnås åtgärdsmålet för området. Rena massor avser i detta fall att den 

översta metern ska understiga Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig 

markanvändning (KM). För djupare jord (>1 meter) ska tillförda massor minst 

understiga de framtagna PSRV för den nivån (B. Djupare jord >1 meter), se riktvärden 

i Tabell 1 nedan. I aktuellt projekt har Nacka kommuns miljöspecialist bedömt att det 

är KM och inte de framtagna PSRV som ska gälla för ytlig jord och riktvärden för ytlig 

jord kommer därmed inte att användas i samband med sanering. Saneringsschakt 

utförs med hjälp av maskinstyrning (gps) i grävmaskinen för att kunna utföra arbetet 

som redovisas i bilaga 7.  
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Tabell 1: Redovisning av de framtagna halterna för PSRV för olika jorddjup inom DP Volten samt 
naturvårdsverkets generella riktvärden för KM (för fullständig riktvärdeslista, se 
naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/4ac23d/globalassets/vagledning/fororenade-
omraden/riktvarden/naturvardsverkets-generella-riktvarden-fororenad-mark-2022.pdf). Blå 
makering är de ämnen som översteg den representativa halten på området för respektive djup. 

 

Om schaktsaneringen utförs separat eller om det utförs i samband med övrig 

markberedning har ingen betydelse. Huvudsaken är att det finns 1 meter rena massor 

(rena massor = understiger KM) mellan förorenad mark (befintlig mark) och ny 

marknivå, dvs översta metern inom hela området ska bestå av rena tillförda 

jordmassor alternativt befintligt berg. I områden med ytligt berg tas jordskiktet bort 

och eventuell jordtäckning utförs utifrån behov alternativt att berg i dagen får kvarstå. 

Det är inte nödvändigt att fylla upp med 1 meter rena massor på berg eftersom berget 

inte är förorenat.  

Mellan förorenade massor (befintliga massor från platsen) och tillförda rena massor 

(understiger KM) läggs ett markerings nät (förslagsvis orange) för att förtydliga var 

gränsen går mellan rena- och förorenade massor, se exempel i Figur 1 nedan. Om 

man vid framtida schaktarbeten påträffar markeringsnätet innebär det att 

underliggande massor behöver hanteras som förorenade samt att man inte får flytta 

massor som ligger under markeringsnätet till en ytligare nivå.  

KM

Ämne UCLM95 A.Ytlig jord 0-1m B.Djupare jord >1m

Arsenik 3,7 10 10 30

Barium 59 200 300 4 000

Bly 22 50 20 300

Kadmium 0,21 0,80 1,2 1,2

Koppar 21 80 200 200

Krom tot 25 80 150 150

Kvicksilver2 0,085 0,25 0,5 0,5

Nickel 14 40 100 100

Zink 87 250 500 800

Aromat >C10-C16 2,6 3 15 40

Aromat >C16-C35 2,5 10 6 6

PAH-L 0,5 3 7 8

PAH-M 5,5 3,5 1,8 2

PAH-H 4,1 1 1,8 12

PCB-7 0,0082 0,008 0,012 0,12

PSRV

https://www.naturvardsverket.se/4ac23d/globalassets/vagledning/fororenade-omraden/riktvarden/naturvardsverkets-generella-riktvarden-fororenad-mark-2022.pdf
https://www.naturvardsverket.se/4ac23d/globalassets/vagledning/fororenade-omraden/riktvarden/naturvardsverkets-generella-riktvarden-fororenad-mark-2022.pdf
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Figur 1: Exempel på hur det kan se ut efter saneringsåtgärd där markeringsnät lagts ut efter 
schakt (Foto från: https://northex.se/markprodukter/geonat-och-forstarkningslager/signal-och-
markeringsnat/) 

På större delen av området finns behov av att fylla upp och inte schakta ur för att 

uppnå önskad marknivå, se bilaga 6 för ritning med teknisk schakt. Massunderskottet 

är bedömt till ca 2600 m3. Schaktmassor kan, utifrån områdets representativa halt och 

PSRV, flyttas inom arbetsområdet för att fylla upp de delar som har behov av detta, på 

djup >1 meter under ny marknivå (om de är tekniskt tillämpbara för detta ändamål). 

Det krävs ingen ytterligare provtagning för detta. 

Under huvudbyggnaden för förskolan schaktas massor endast bort i den omfattning 

som är nödvändigt för teknisk schakt d.v.s. det finns inget behov av saneringsschakt 

utförs på den ytan. I praktiken kommer detta innebära en urschaktning av den översta 

metern (i de delar som behöver sänkas) eftersom plattan är 500 mm tjock och det 

närmast under plattan kommer att byggas upp med bergkross (350 mm) och 

dränerande skikt (150 mm), se bilaga 2 för beskrivning. Se bilaga 4 och 5 för översikt 

över markens utformning samt sektioner genom byggnaden. 

Utmed norra fastighetsgränsen kommer ett makadammagasin och dike att anläggas 

för hantering av dagvatten. Ytan för makadammagasinet totalsaneras i syfte att 

minimera spridningsrisken av förorening genom infiltration till grundvattnet (bilaga 3). 

Sanering sker på djupet ned till bedömd naturlig mark, vilket utifrån tidigare 

undersökningar sannolikt består av lera eller berg.  
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2.1 Slutprovtagning 

Enligt tidigare utförd provtagning kommer det att lämnas kvar förorening på området 

på djup >1 meter (utifrån ny marknivå) eftersom riskbedömningen inte påvisat 

oacceptabla risker avseende hälsa och miljö på den nivån. Förorening kommer att 

kvarlämnas på djupet och AFRY bedömer därmed att det inte finns behov av slutlig 

provtagning på schaktbotten och eventuella schaktväggar i de områden som åtgärdas, 

med undantag för makadammagasinet. Detta på grund av att resultatet av en 

schaktbottenprovtagning inte påverkar åtgärdens omfattning och inte säger något om 

innehållet i underliggande massor som kvarlämnas. Därmed utförs endast 

miljöprovtagning av schaktbotten vid makadammagasinet, för att kontrollera att ingen 

förorening kvarlämnas överstigande PSRV djupare jord. 

2.2 Inmätning 

Schaktbottennivån (+ höjd) ska mätas in av entreprenören på hela arbetsområdet 

efter att nödvändig schakt utförts (saneringsschakt + teknisk schakt) innan 

återfyllning. Ritningar ska upprättas där det tydligt framgår var det utförts schaktning 

samt till vilken nivå. Det ska redovisas skillnad mellan schaktbotten efter 

saneringsåtgärd och teknisk schakt samt ny markyta Det ska också framgå från vilken 

nivå det tillförts nya massor understigande KM i syfte att visa tillsynsmyndigheten att 

åtgärden är utförd enligt upprättad plan. 

2.3 Åtgärd ångor under byggnad 

Under huvudbyggnaden för förskolan installeras radonslang (dräneringsslang) i 

grundläggningsskiktet under plattan för framtida möjlighet att ventilera ut ångor om 

det behovet uppstår. Rörgenomföringar och skarvar i plattan tätas. Installationen ska 

motsvara en radonsäker konstruktion. Slangens utlopp placeras så den inte kommer i 

anslutning till ventilationens inluft eller öppningsbara fönster/dörrar. Hur installationen 

utförs redovisas i bygghandling som bifogas denna saneringsplan i bilaga 2.  

För att kontrollera om det finns behov av att starta pumpen för ventilering utförs 

provtagning av inomhusluft, avseende PAH, innan verksamheten startar. Förslagsvis 

utförs därefter ett kontrollprogram med provtagning av inomhusluften vid minst två 

tillfällen (vinter och sommar). Utifrån resultatet görs en bedömning om det finns 

behov av att starta anläggningen och/eller förlänga kontrollprogrammet. 

2.4 Kontroll för att förhindra spridning 

I entreprenörens kontrollprogram ska det ingå en rutin för att entreprenadmaskiner 

som kör på förorenad mark rengörs innan de lämnar området samt att de inte 

förflyttas mellan rena respektive förorenade ytor innan rengöring. Lastbilar som 

transporterar massor/material ska undvika att köra på blottlagda ytor med förorenad 

mark, men om det inte går att undvika ska hjulen rengöras innan de lämnar det 

förorenade området. Damning ska undvikas vid arbete med förorenade massor och vid 

behov bekämpas med lämpliga damningsreducerande åtgärder. Eventuellt 

länshållningsvatten hanteras enligt Nacka kommuns riktlinjer.  
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Massor som läggs upp för provtagning- och klassificering placeras i första hand på 

redan förorenat område i väntan på borttransport eller återanvändning inom 

arbetsområdet.  

3 Hantering av överskottsmassor  
Överskottsmassor från arbetsområdet som behöver avlägsnas (Fall B) ska hanteras 

som ett avfall och behöver därmed klassificeras och karaktäriseras i enlighet med 

avfallslagstiftningen. 

Utifrån nu befintliga analysresultat klassificeras jordmassorna inom hela DP Volten 

som icke farligt avfall (IFA) och behöver levereras till en avfallsanläggning med 

tillstånd att ta emot denna typ av avfall. Kompletterande provtagning kan dock 

innebära att massorna klassas om. Sten och block sorteras ut från Fall B massor och 

återanvänds på arbetsområdet för att minska avfallsmängden.  

3.1 Provtagning  

Överskottsmassor placeras (efter utsortering av sten) i upplagshögar, på av 

beställaren anvisad plats inom DP Volten. Då Naturvårdsverket rekommenderar att 

samlingsprov uttages per ca 200 ton, på heterogena massor, är det lämpligt att lägga 

upp massorna i högar om ca 200 ton (Naturvårdsverket; Undersökning av avfallets 

innehåll och egenskaper, ver 3, 2023-01-30). 

Samlingsprov, bestående av ca 30 delprover, uttages på högarna. Typ av analys 

baseras på tidigare kända resultat samt eventuella krav från 

mottagningsanläggningen. Lämpligtvis används ett analyspaket innehållande metaller 

inklusive kvicksilver, alifatiska- och aromatiska kolväten, BTEX, PAH16, PCB-7 samt 

TOC och/eller laktester.  

4 Länshållningsvatten 
Det bedöms generellt inte finnas behov av länshållning av grundvatten i samband med 

byggnationen av förskolan. Grundvattennivån har bedömts ligga på större djup än den 

schakt som ska utföras. I området där makadammagasinet ska upprättas påträffades 

det vatten i samband med tidigare provgropsgrävning. Det finns därmed en risk att 

påträffas grundvatten där i samband med totalsanering. Det är dock osäkert om det 

var en vattensamling i marken eller grundvatten som påträffats vid tidigare 

undersökning.  

Länshållning av dagvatten (nederbörd) kan komma att bli aktuellt. Detta hanteras i 

enlighet med Nacka Vatten och Avfalls (NVOA) anvisningar för länshållningsvatten1. 

Rening sker genom sedimentering/slamavskiljning och oljeavskiljning enligt NVOA. Om 

analysresultat efter sedimentering påvisar föroreningshalter som ej accepteras av 

miljöenheten utifrån lokala förhållanden, kan finnas behov av att komplettera med 

ytterligare reningssteg. Vilken typ av reningssteg som är lämpligt beslutas utifrån 

analysresultaten. Provtagning och analys ska i enlighet med anvisningarna utföras av 

behörig provtagare och ackrediterat laboratorium (analys på icke filtrerade prover). 

 
1 https://www.nacka.se/nackavattenavfall/foretag/vatten-och-avlopp/riktlinjer-for-verksamheters-

utslapp-till-avlopp/lanshallningsvatten/ 

https://www.nacka.se/nackavattenavfall/foretag/vatten-och-avlopp/riktlinjer-for-verksamheters-utslapp-till-avlopp/lanshallningsvatten/
https://www.nacka.se/nackavattenavfall/foretag/vatten-och-avlopp/riktlinjer-for-verksamheters-utslapp-till-avlopp/lanshallningsvatten/
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Efter rening, provtagning och godkännande av miljöenheten planeras vattnet att 

släppas ut i närliggande dike som är placerat i anslutning vid norra gränsen till DP 

Volten (torrlagt vid tidigare undersökning av Ensucon rev 2022-03-31). Detta är 

samma dike till vilket dagvattnet från förskoleområdet kommer att kunna bredda, se 

bilaga 3. Anmälan om bortledning av länshållningsvatten ska skickas in till Nacka 

vatten och avfall senast fem veckor innan länshållningsvatten uppkommer. 

5 Dokumentation 
Resultat från saneringsåtgärden, klassificering av överskottsmassor och provtagning 

av länshållningsvatten redovisas i en slutrapport till tillsynsmyndigheten. Rapporten 

ska även innehålla fotodokumentation, mängd tillförda och bortförda massor inklusive 

analysrapporter, transportör, leverantör samt avfallsanläggning. Om det finns andra 

krav på redovisning i beslut från miljöenheten tillhörande §28 anmälan ska även detta 

redovisas. 
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