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Projektdirektiv - Konsten i det offentliga rummet
Projektnamn:
Konsten i det offentliga rummet

Uppdragsgivare:
Lena Dahlstedt, kultur- och utbildningsdirektör
Projektledare:
Anna Hörnsten, kulturexpert
Bakgrund
Kulturnämnden har under våren 2007 gett kultur- och utbildningsdirektören i uppdrag att utreda hur kommunens samlade arbete med den offentliga konsten i Nacka kan utvecklas. 

Utsmyckning i och utformning av det offentliga rummet har stor betydelse för platsens attraktivitet och människor välbefinnande. Många olika intressenter är berörda. Medborgarna som ska få glädje och nytta av den offentliga konsten. Exploatörer och byggherrar som projekterar offentlig konst i samband med nybyggnation. Konstnärer som arbetar med offentlig konst. Enheter och medarbetare i kommunen som arbetar med planer, exploatering, byggnation och underhåll av lokaler, parker mm. Under de senaste åren har olika frågor aktualiserats som rör den offentliga konsten i Nacka. 

Kultur- och utbildningsdirektören anser att det är önskvärt att etablera en mer kommun​gemensam plattform för konsten i den offentliga miljön i syfte att tydliggöra kommu​nens policy, öka samsynen och utveckla bättre samarbete. Ett arbete med att ta fram en policy bör därför inledas snarast. I arbetet bör de olika enheter som är berörda i frågan engageras. 

(utdrag ur tjänsteskrivelse till KUN våren 07)

Syfte och uppdragets inriktning
Syftet med projektet Konsten i det offentliga rummet är att föreslå en gemensam vision och strategi för kommunens arbete med offentlig konst.

· Projektet ska hantera frågor om offentlig konst i samband med nybyggnation, ny infra​struktur och exploatering av nya områden i Nacka. 

· Projektet ska också hantera frågor om den befintliga offentliga konsten i Nacka. I detta ingår bl.a. hur underhållet av befintlig offentlig konst ska hanteras, hur kunskap om befintlig konst kan spridas samt hur man kan öka tillgängligheten till den offentliga konsten fysiskt och via webb eller annan information.

I projektet ingår att involvera medborgare, förtroendevalda och olika verksamheter i Nacka. Framförallt bör projektet involvera unga nackabor i visionen om den framtida offentliga konsten. Olika scenarier bör tas fram för att exemplifiera den framtida utvecklingen. 

Projektet bör också göra en omvärldsanalys och studera hur andra kommuner i Sverige eller andra länder hanterar frågor om offentlig konst.

Nacka kommuns vision om öppenhet och mångfald samt den grundläggande värderingen om förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar är en viktig utgångspunkt för projektet. Visionens ledord Öppenhet och Mångfald har många olika aspekter: att våga pröva nya lösningar och arbetssätt och att lära av varandra, att bejaka olikheter, att främja möten och att skapa möjlighet för människor att träffas.
Några av kommunens övergripande mål som berör projektet är god kommunal service, starkt medborgarinflytande, god livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling samt en trygg och säker kommun. 
Den kulturpolitiska programförklaringen är en annan viktig utgångspunkt för projektet. Enligt den ska kulturpolitiken i Nacka ha fem fokus:

· Nackabornas lust, motivation, intresse och för​måga att uppleva, skapa och aktivt välja kulturella aktiviteter.

· En kreativ och god inre och yttre livsmiljö.

· Ett levande, lokalt kulturliv av hög kvalitet med möjlighet till möten mellan professionella kultur​utövare och nackabor.

· Kulturförmedling för att höja kunskapen, nå nya målgrupper och öka tillgängligheten till kultur.

· Kulturarven
Några frågor som projektet bör diskutera och belysa är:
· Vad menar vi med konst i det offentliga rummet?

· Vad är konstens betydelse i det offentliga rummet?

· Kan konsten bidra till att Nacka blir en ännu mer attraktiv kommun att bo, leva och arbeta i eller besöka?

· Kan dialogen med medborgarna om den offentliga konsten utvecklas?

· Hur kan barn och unga bidra till utveckling av den offentliga konsten?

· Kan konsten i det offentliga rummet bidra till en tryggare och säkrare kommun?

· Hur kan den offentliga konsten i förskolor och skolor utvecklas?

· Hur kan konsten i andra offentliga rum utvecklas? 

· Hur kan den offentliga konsten bli mer tillgänglig för medborgarna?

· Hur ska arbetet med konst i det offentliga rummet organiseras?

· Hur kan den offentliga konsten finansieras?

Mål
Projektets mål är att 

· ta fram förslag till en väl förankrad vision och strategi för offentlig konst i Nacka

· öka tillgängligheten till offentlig konst i Nacka

· ge förslag till en effektiv hantering och underhåll av befintlig offentlig konst 
· utveckla olika tänkbara modeller för finansiering av offentlig konst

· bidra till en samsyn kring hanteringen av frågor om den offentliga konsten

Genomförande

Projektets genomförande bör delas in i två faser, se nedan. Projektledaren bör utarbeta en mer detaljerad projektplan i samråd med projektgruppen. 

Fas 1
Historik och nuläge


Omvärldsanalys

Samlad analys av historik, nuläge och omvärldsanalys med förslag till fortsatt arbete i fas 2

Fas 2
Framtidsscenarier

Seminarium i samband med stadsbyggnadsdagarna 


Förslag till vision och strategi 

Tidplan 

Fas 1
November 2007 – mars 2008


Information i berörda nämnder(KUN, MSN, TN) mars 2008 

Fas 2
April 2008 -   september 2008


Seminarium i samband med stadsbyggnadsdagarna i april 2008

Redovisning i berörda nämnder i september 2008


Redovisning och förslag till beslut till KS/KF i oktober – november 2008
Styrgrupp

Lena Dahlstedt (ordf)

Dag Björklund

Anders Börjesson

Anders Ekengren

Göran Helin
Börje Sjölund

Lena Skagerberg
Lennart Jonasson (vid behov)

Beräknad tidsåtgång -  i genomsnitt 2 dagar per person eller 6 – 8 möten under projekttiden.
Projektledare

Anna Hörnsten, kulturexpert, Kultur- och utbildningsenheten

Beräknad tidsåtgång – 20 % eller totalt ca 40 dagar under okt 07 – sept 08.
Projektgrupp

Helene Burmeister, 
Nacka kulturcentrum

Xx 
Planenheten

rr
Bygglov

Yy 
Exploatering

Ss 
Teknik & fritid

Zz 
Fastighetskontoret

Beräknad tidsåtgång i genomsnitt 10 dagar per person under nov 07 – aug 08.

Referensgrupper och fokusgrupper
Förtroendevalda, föräldrar, barn och ungdomar, äldre, konstnärer, fastighetsägare och byggherrar kan bilda olika referens- eller fokusgrupper. Projektet bör särskilt sträva efter att involvera unga medborgare i Nacka.
Information

Information om projektet bör löpande finnas på KanalN och nacka.se. Projektet lägesredovisas till KS, MSN, KUN och TN efter fas 1 och slutredovisas efter fas 2.

Budget

Kostnader för projektet utöver den egna arbetstiden är t.ex. externa konsulttjänster, medborgarundersökningar och fokusgrupper. Projektledaren tar fram en preliminär projektbudget som stäms av och godkänds av uppdragsgivaren senast i november 2007. Tiden för projektgruppens och styrgruppens medlemmar tas på respektive enhet. 

Lena Dahlstedt

Kultur- och utbildningsdirektör
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