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UPPDRAGSBESKRIVNING

Utredningens syfte ar att ta fram ett arbetssatt for masshantering som genom lokal
hantering och atervinning effektiviserar utbyggnaden av Nacka kommun.

Malet med utredningen ar att ta fram:

|. Riktlinjer for hur hanteringen av massor ska ga till i kommunen (lokal hantering,
ateranvandning och atervinning).

2. En massbalansanalys som beskriver overskott/underskott av massor i
stadsbyggnadsprojekten over tid och en uppskattning av massornas kvalitet och
miljostatus.

3. En inventering av lampliga platser for hantering av massor (krossning, sortering och
mellanlagring) under kortare eller langre tid samt atgarder och tillstand som behovs
for att nyttja dessa omraden.

4. En beskrivning av hur ansvarsfordelningen for masshanteringen ska ske internt i
kommunen och hur fragorna ska drivas vidare nar strategin ar klar.
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MASSHANTERING!?

Att hantera massorna pa ett lokalt och cirkulart satt
handlar om ansvarsfull stadsutveckling dar det finns en
stor potential att spara pengar, minska tunga transporter
och minska klimatpaverkan.

Lokal och cirkular masshantering leder till:
* minskade utslapp pa grund av kortare transporter

* minskad trangsel, minskat slitage pa vara vagar, battre
trafiksakerhet

* minskade kostnader for inkop av fyllnadsmassor,
minskade transportkostnader och tidsatgang

* okad attraktivitet och intresse for att bygga i Nacka
(Exempel Nya gatan och DP Mjolkudden)




AKTORER PLATSKRAV

FUT/Tunnelbanan
Reglonalt Trafikverket (Forbifarten, ) :é;ket stor yta (ca 50 000
behov Ostlanken, Ostlig Regional « Nira stérre vig

masshanteringsyta

forbindelse) « Langt fran bebyggelse

» Tidsperspektiv 5-10 ar

* Mellanstor yta (10-15 000
m2)
Lokal * Minimera storningar
GERE (I * Tidsperspektiv 5-10 ar

Kommunen (som
byggherre och markagare)
Kommunala bolag (NVoA)

Privata byggherrar

Branschaktorer CJEEEEEE o Liten yta (ca 5000 m2)
* Tidsperspektiv |-5 ar

NACKA

Ytjamforelser: 5000 m2 = elvaspelarplan, 10 000 m2 = krossomradet Nya gatan KOMMUN




MASSHANTERING |
OVERSIKTLIGA PLANER CTOR

* RUFS 2050: Det ar dnskvart med en samverkan som knyter stat, landsting,
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Regionplanen (RUFS 2010). Omradet bestar till storsta delen av en befintlig L
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massor.



MASSHANTERING | DAGSLAGET

I Nacka stad, ovriga Nacka och fornyelseomradena:

* Entreprenoren ansvarar for masshanteringen inom sitt projekt (bade bortforsling av berg, grus och jord men
aven inkop).

* Samordning sker ibland mellan respektive entreprenors byggprojekt.
* Vissa storre entreprenorer har egna masshanteringsterminaler.
Tunnelbanan:

* Arbetstunnelentreprenaderna: entreprenorens ansvar att hantera bergmassorna, dvs. schakta, transportera och
avsatta berget.

* Huvudtunnelentreprenaderna: berget ar bestallarens egendom, dvs FUTs. Avser att silja bergmassorna fran
dessa. Koparen tillhandahaller mottagningsplatser. Bergentreprenoren schaktar och transporterar berget till
mottagningsplatser i enlighet med direktiv fran FUT.

Konsekvenser av dagens hantering:

* Ej koordinerad hantering.

* Manga och langa transporter.

* Hoga utslapp av koldioxid, buller, trangsel och slitage pa vagar fran tunga fordon.

* Kostnader for inkop av fyllnadsmaterial, transport och tidsatgang for dessa.



TILLSTAND OCH LOV

Enligt Miljobalken 9 kap (1998:808) klassas masshantering som en C-verksamhet och tillstand
for miljofarlig verksamhet kravs.

Tillstand soks hos miljomyndigheten som provar verksamhetens lamplighet pa platsen.
Mangden massor som hanteras ar styrande.

Enligt miljolagstiftningen stalls det krav pa verksamhetsutovarens egenkontroll
Hantering av icke farligt avfall kan goras med en anmalan.

Bygglov: kravs for talt, transportband och bodetablering

Marklov: kravs nar andrar marknivan mer an 0,5m (oklart rattslage, kan kravas for mindre an
0,5m)

Bygglov for upplag: kravs for upplag

Planstod: kravs e;



FORSLAG TILL PRINCIPER FOR
MASSHANTERING | NACKA

* Massor ska ateranvandas, vidareforadlas och atervinnas sa langt
det ar mojligt

* Massor hanteras i forsta hand lokalt, det vill saga sa nara
arbetsplatsomradet som maijligt och inom Nacka kommun.

* Transporter ska minimeras for att minska utslappen.

* Behovet av platser for masshantering och upplag ar en
overgripande planeringsfraga som ska tas hansyn till i ett tidigt
skede. Markinkop ska ske i strategiska lagen vid behov.

* Omraden aktuella for kommande exploatering ska ses som
potentiella ytor for masshantering, upplag och/eller etablering
fram tills exploateringen paborjas.

* Samverkan kring masshantering ar viktig for att effektivisera
hanteringen. Massbalans mellan tillgang och behov av material ska
efterstravas och lokaliseringen av masshanteringsplatser kopplas
till detta.

Projekt 2
Projekt 1

Projekt 3

Figur 2. lllustration éver hur en NOT-terminal (mitten) tar emot, forddlar och limnar ut material till olika
projekt inom ett geografiskt omrade. lllustration: Sandra Frosth.
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KRITERIER FORYTOR FOR ATT STUDERA NARMARE

Av de cirka 40 bedoms 10 stycken som realistiska att titta

vidare pa (se karta nasta sida). Ytkrav:

Aspekter att studera vidare:

Kross:

* Narhet till byggomradet for att minska transporter « 10-15 000 m? minimum for kross likt Nya gatan

* Narhet till lamplig transportvag « 1500-5000 m? f&r endast kross (kriver bortkérning
* Bebyggd eller obebyggd mark direkt)

* Begransade storningar (buller, damm, tidsbegransning) * Minimitid for en kross 6 manader

* Markens befintliga och framtida anvandning

* Markens natur- och kulturvarden Mellanlagring:

* Fastighetsagare (kommunal eller privat) e 2000 m? minimum for mellanlagring och sortering

* Strandskydd, planstod, tillstand enligt 9 kap MB for miljofarlig * Minimitid for mellanlagring
verksamhet, svarighet vid eventuellt marklov/miljoprovning.

Tidsspann 2020-2040 NACKA

KOMMUN



|0 MASSHANTERINGSYTOR ATT STUDERA VIDARE
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SLUTSATSER

Nordvastra

* Ytorna inom Nacka stad ar mycket begransade och kraven ar Kummelberget

manga. Det ar svart att hitta optimala ytor.

* Ytorna ar valdigt olika stora, tex Gungviken 50 000 m2,
Skonviksvagen 5000 m2

* Vid en sammanvagning aterstar tre platser som fortsatt har sina
utmaningar och behover utredas vidare.

. T .. .. . Orminge

- Kovik, befintlig plats framst for regionalt behov trafikplats

- Orminge trafikplats for lokalt behov, kross, sortering och
upplag

- Kummelbergets verksamhetsomrade for lokalt behov, kross,
sortering och upplag

* Flera av de ovriga platserna kan fungera for upplag, mer
utredning behovs.



FRENTAB | KOVIK
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Yta: 120 000 m2

Tillganglighet: beror pa
domstolsprocess, MOD 1-2 juni

(tidigast 2025 om domstolen
kraver GC-vag som kraver
vagplan)

Befintligt omrade for
krossverksamhet

Avlagset lage i Boo

Bra lokaliserat i forhallande till
vagnatet

Mycket stor redan ianspraktagen yta

Etablerat foretag som skoter
verksamheten

Tillstand for verksamheten saknas
for tillfallet och beror pa
domstolsprocess

Tidskrivande att ta fram AVS +
vagplan + utbyggnad GC

Grannopinion mot fortsatt/utokad
verksamhet

Angransar till naturreservat

Kommunen kan inte minska sina
kostnader for masshantering pga
marknadspris

NACKA

KOMMUN



ORMINGE TRAFIKPLATS
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10/000)m2 anvandbar yta — ==
(exklusive drivmedelsstation) :

Yta: 10 000 m2 (exkl
drivmedelsstation)
Tillganglighet:

Utan DP:2023

Med DP: Samrad september 2021,
antagen DP tidigast 2023, laga kraft
2024

Yta som ar tankt for exploatering

Redan bullerutsatt lage

Kraver bullerskydd, angoringsvag mm

Efterlamnas som plan exploaterbar yta

Kan nyttjas med marklov innan antagen
detaljplan

Kommunal radighet 6éver marken;
kommunen kan upphandla entreprenor
och fa fordelaktiga priser

Positivt att cirkulationsplats byggs ut
tidigt/finansieras

Ligger relativt nara bebyggelse

Kraver initial utbyggnad av cirkulationsplats,
dvs kostnad

Bergigt omrade idag, kraver initial
sprangning

Sulfidberg annu inte utrett

Kan forsena utbyggnad av verksamheter

Risk att masshantering skapar opinion mot
detaljplanen
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KUMMELBERGETS VERKSAMHETSOMRADE

Yta: | | 000 m2 (exkl omrade inom
strandskydd)

Tillganglighet:
Utan DP: 2022

Med DP: samrad september 2021,
antagen DP tidigast 2023, laga kraft
2024

Ligger ostort i befintligt verksamhetsomrade

Yta som ar tankt for exploatering,
efterlamnas som plan grusad yta

Kan nyttjas med marklov innan antagen
detaljplan

Kommunal radighet 6éver marken; kan
upphandla entreprenér och fa fordelaktiga
priser

Strandskyddet kan upphavas om angelaget
allmant intresse havdas (dvs mojliggor storre
yta for verksamheter i framtiden)

Kraver ingen utbyggnad av angoring

Ligger langt fran storre vag,
trafiken kommer ga via
Mensattravagen

Kraver bullerskydd mot
narliggande verksamheter

Kraver initial sprangning

Sulfidberg annu inte utrett

Kan forsena utbyggnad av
verksamheter

Grannopinion mot okad trafik
bland annat forbi Myrsjoskolan
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