Uppdrag:

| samband med utbygganden av fornyelseomradet Gravlingsbergs allmanna anlaggningar
ska ocksa en ny lekplats byggas. Lekplatsen kommer att fa kommunalt huvudmannaskap.
Ert uppdrag ar att driva projektet och varna om att arbetet med lekskulpturen blir en
naturlig del av projektprocessen.

D 1: Den forsta projektbeskrivningen = Star<-PM

Det¢ta har hant:

| Gravlingsberg, ett gammalt sommarstugeomrade, har manga de senaste aren valt att
bositta sig permanent. Boende i omradet vill ha storre byggratter och fa tillgang till
kommunalt vatten och avlopp (VA).Vagarna ar smala och gropiga och det finns heller
inte nagon lekplats for de lekande barnen. Med anledning av detta maste det kommunala
VA-natet byggas ut och vagarna forbattras enligt kommunal standard for permanent
bebyggelse.Viss fortitning kommer ocksa att ske av fastigheterna i omradet genom
avstyckning. Men en av de mest efterlangtade nyheterna, i alla fall hos de mindre Grav-
lingsbergarna, ar planerna pa en ny lekplats! For att kunna ga vidare pa ett konkret plan
ar det nu dags att forfatta en forsta projektbeskrivning (Start-PM) som ska styrkas av
kommunstyrelse och stadsbyggnadsnamnd.

Uppgift D1: Besluta hur planerna pa konstnirlig gestaltning bor
beredas plats i projektbeskrivningen (Start-PM)
I ———— —

Gor sa har:

I Diskutera:

« Ar det relevant att diskutera utrymmet for offentlig konst i detta tidiga skede
av projektprocessen?

* Ar det en god idé att inritta en instans (Stadsmiljogrupp’) som har i ans

var att koordinera och &verblicka satsningar pa offentlig konst i hela kommunen?
Ga till station Miljo och Stadsbyggnad

Ta del av era valmojligheter

Ta ett beslut genom att valja ett av befintliga alternativ, eller utveckla ett eget.
Markera ert val pa projektoversikten och ta del av ndsta uppgift

Ur A W

IStadsminégruppen existerar inte i dagsldge, men férslag om dess inrdttande finns i det nya strategifdrslaget. Stadsmiljégruppen ska enligt forslaget ansvara
for att ha en Gverblick 6ver parallella konstnarliga utsmyckningsprocesser i kommunen och vdrna om helhetsintryck pa bade kommunal och platsspecifik niva.
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D 1. Besluta hur den offentliga konsten bor beredas platsi en
forsta projecktbeskrivning genom att¢ valja e¢¢ av foljande tre al-

ternativ, ellier utvecklia ettt eget!

Val

Konstexpert¢ konsulteras for
rekommendation

Forfattande planarkitekt har det uttalade
ansvaret att konsultera en konstexpert for
att i samforstand rekommendera utrymme
och budget for konstnarlig gestaltning inom
projektets ramar.

170ffentlig Konst”’ infors som
obligatorisk rubrik

Inforande av den obligatoriska rubriken ”Offentlig
Konst” i Start-PM tvingar forfattande planarki-
tekt att kommentera projektets planer pa att lata
projektet rymma konstnarlig gestaltning. Finns
inga sadana planer, kommenteras detta som ett
medvetet val.

Stadsmiljogruppen’ kontaktas
for overblickande utredning

Stadsmiljogruppen konsulteras for att undersoka
behovet av konst i projektet i forhallande till andra
byggprocesser i kommunen. Darefter skriver de
en utforlig rekommendation pa hur den konstnar-
liga gestaltningen i lekplatsprojektet, pa basta satt
kan utforas for att bli ett omtyckt inslag i bade
Gravlingsberg och Nacka.

Samarbetet med konstexperten ger planarkitek-
ten inspirerande idéer om hur parken inte i forsta
hand maste utsmyckas med konst, utan kan vara
konst i sig, genom att skapa en slags serie av "klat-
terskulpturer”.

Planerna pa hur konstnirlig gestaltning ska info-
gas i projektet ar annu inte formulerade. Planarki-
tekten kanner sig en aning stressad over det nya
kravet pa innehall och kommenterar i korthet att
beslut fattas senare i processen.

Planarkitekten ar glad over att Stadsmiljogrup-
pen tar over ansvaret for forfattandet av en kon-
strekommendation da den bidrar med en vardefull
spaning; ett liknande projekt genomfors pa en an-
nan plats i kommunen och lekplatserna kan utfor-
mas som tva delar i samma koncept for att forhoja
upplevelsen for de familjer som har vagarna forbi
bada platserna.

2Stadsm\Iy;")gruppen existerar inte i dagsldget, men férslag om dess inrdttande finns i det nya strategiférslaget. Stadsmiljdgruppen ska ansvara for att ha en 6verblick Gver parallella
konstnarliga utsmyckningsprocesser i kommunen och vdrna om helhetsintryck pa bade kommunal och platsspecifik niva.
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Ni har vdl fullfoljt forra uppgiften och markerat ert val pa projektoversikten?
Gor det innan ni gdr vidare med denna uppgift!

D2: Bestaliningsunderliag ¢€ill skisser for
konstnarlig gestaltning

Det¢tta har hant:

Start-PM:et ar nu fardigt och har godkants av kommunstyrelsen. Processen gar vidare
och projektledaren skriver en utokad projektplan, projektmedlemmar fran kommunens
olika enheter tillsatts och fordjupningsarbetet fortskrider med utarbetning av detaljplan
for projektet. Samtidigt ar det dags att ta fram bestallningsunderlag for att kunna begara
in skisser for den konstnarliga gestaltningen pa lekplatsen. Det ar dags att fraga sig vem
som ska ha mojlighet att paverka vilka riktlinjer som ska galla for bestallningen?

Uppgift D2: Besluta hur bestallningsunderlaget for skisser av konst-
narlig gestaltning tas fram.

GOr sa har:

I Diskutera:
* Enligt vilka parametrar ska forslag pa konstnarlig gestaltning bedémas?
* Vem ar det som idag varderar om den offentliga konsten fungerar i sitt sam
manhang!?
* Kan processerna utvecklas for att sakra att medborgarna blir nojda med sin
konst!?

Ga till stationen Kultur och Utbildning

Ta del av era valmojligheter

Ta ett beslut genom att valja ett av befintliga alternativ, eller utveckla ett eget.
Markera ert val pa projektoversikten och ta del av ndsta uppgift
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D2. Besluta hur bestallningsunderiaget¢ for skisser av
konstnarlig gestaltning tas fram genom at¢ valja ett av
foljande tre alternativ, ecllier utveckla ett eget

Val

Bestiliningsunderiag tas
fram i samarbete med
konst-sekreteraren

Exploateringsingenjoren tar i samarbete med
konstsekreteraren fram underlag for att kunna
begara in skisser for gestaltning som ligger i linje
med tidigare formulerade 6nskemal och syften.

Bestalilningsunderiag tas
fram i samarbete med barn-

Som en del i arbetet med underlagsformulerin-
gen ansvarar kontaktad konstsekreterare for att
genomfora en kortare workshop med en barn-
och ungdomspanel dir de far komma med syn-
punkter pa vad "bra konst i parken” for dem skulle
innebara.

Projecktgruppen tar fram
underlag for en konstcheck’

Projektgruppen genomfor ett pilotprojekt och
tar tillsammans med konstsekreterare (alt. Kon-
stexpert) fram ett antal parametrar for syftet
med en konstnirlig gestaltning pa omradet. Ett
pressmeddelande tillkannager att konstchecken
finns for hagade entreprendrer att ansdka om.

Klara och tydliga 6nskemal resulterar i att skisser
som kommer in ligger helt i linje med vad projekt-
gruppen forvantat sig. Det gar snabbt att enas om
ett vinnande bidrag som alla kan stalla sig bakom.
Snabbt och enkelt, men kanske foga utmanande.

Pa workshopen med ungdomarna visar det sig att
en hel del av omradets barn langtar efter att fa
gunga; fa har tillrackligt stabila trad for att kun-
na ha gungor hemma i tridgardarna. Onskemalet
plockas upp och formuleras i ett bestallningsun-
derlag; "Skisser pd skulpturer som pd ett kreativt sdtt
och utan risker tillgodoser barnens onskan att gunga
premieras”.

Mojligheten for vem som helst att inkomma med
forslag pa hur man bast vill utforma omradet gor
utvecklingsprocessen mer oforutsagbar. Da exper-
imentet med konstchecken genomfors for forsta
gangen och annu inte etablerats ar intresset lagt
sa nar en av kommunens konstnarer som ar kand
sedan tidigare inkommer med en sedvanlig skiss
pa en lekskulptur blir det detta forslag man
gemensamt antar.

*Konstchecken existerar inte idag, men ar ett forslag formulerat i den nya strategin. Konstchecken skulle i korthet innebdra att platser eller omraden enligt givna kriterier tilldelas resurser
som ligger fast for utveckling av omradet och som privatpersoner; féreningar och organisationer (auktoriserade enligt vissa kriterier) har rdtt att anséka om. Om "checken” inte delas ut

omedelbart ligger den kvar tills det blir aktuellt att "aktivera” den.
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Ni har vdl fullfoljt forra uppgiften och markerat ert val pa projektoversikten?
Gor det innan ni gdr vidare med denna uppgift!

D3: Utstilining

Detta har hant¢:

Detaljplanen har nu tagit ordentlig form och bestar bland annat av en plankarta, ett
gestaltningsprogram, och en genomforandebeskrivning med tillhorande tidsplan och

en utvecklad budget. Exploateringsingenjorens gatukostnadsutredning har tillstyrkts av
Kommunstyrelsen och budgeten for projektet ar darmed fastslagen. Det ar nu dags att
genom en utstallning dela med sig av lekplatsplanerna for att fanga upp respons fran de
som berors av projektet.

Uppgift D3: Besluta om utstillningens omfang och syften

GOr sa har:

I Diskutera:

* Vilket ar denna typ av utstallnings framsta syften?

* Kan konceptet utvecklas for att skapa mer varde bade for medborgare och
projekt?

* Bor man hellre ligga resurser pa att fa fram kvalitativ respons fran sarskilda
medborgargrupper an att skapa breda utstallningar som riskerar att generera
liten kvalitativ feedback?

Ga till stationen Trafik, Natur och Fritid

Ta del av era valmojligheter

Ta ett beslut genom att valja ett av befintliga alternativ, eller utveckla ett eget.
Markera ert val pa projektoversikten och ta del av nasta uppgift

UT A WDN
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D3. Besluta om hur utstiliningen bor genomforas, genom att¢
valja ettt av foljande tre alternativ, eller utveckla ettt eget!

Val

Iinformellt mingel med
representanter for
remissinstanser

Sakagare och remissinstanser bjuds in pa en
eftermiddags mingel och tar del av planerna i
enkel utformning.

Stadsmiljogruppen och ung-

domspanelen bjuds in

Aven stadsmiljogruppen ges mojlighet att ge
respons pa lekplatsplanerna. Flera mellanstadie-
klasser fran omradet bjuds in for en guidad
visning av det nagot mer pakostade presentations-
materialet.

Bret¢tt kommunicerad allman
utscalining

Utstallningen ar oppen for allmanheten och under
tva veckors tid har intresserade saval som forbi-
passerande medborgare mojlighet att komment-
era utstallningsmaterialet pa stora tavlor som star
uppstallda i det lokala bibliotekets lokaler.

Alla utstallningsbesokarna verkar overlag nojda med
det presenterade materialet. Nagon ar glad att traf-
fa en gammal kollega. En annan lovar att aterkomma
inom kort med ett par invandningar. En tredje
lingtar hem efter ytterligare en dag pa jobbet.

Stadsmiljogruppen kan efter utstallningen
konstatera att en likande lekpark har utvecklats i
Kopenhamn.| en utvardering av den danska parken
ser man att klatterskulpturer over 2 meters hojd
oroat foraldrar, vilket ar vardefull feedback for det
fortsatta utformningsarbetet. Guidningarna med
upprymda mellanstadieklasser leder till att en
blomkruka gar sonder men ocksa lirarkommen-
taren; “Nu dr det flera av barnen som planerar sina
arkitektkarridrer, kul!”

Utstallningen uppskattas, inte minst av konstin-
tresserade foreningar som under dagtid tar god
tid pa sig att satta sig in i lekplatsplanerna och skri-
va ner ambitiosa kommentarer pa tavlorna. Efter
utstallningens slut sammanfattas medborgarnas
asikter i ett dokument som hamnar i en hog pa
projektledarens skrivbord.
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Ni har vdl fullfoljt forra uppgiften och markerat ert val pa projektoversikten?
Gor det innan ni gdr vidare med denna uppgift!

D4: Involvera konstnaren

Det¢ta har hant:

Efter att man tagit del av synpunkter pa utstallningen tar styrgruppen det officiella
genomforandebeslut som innebar att det faktiskt ar dags att borja gora skillnad for
barnen i Gravlingsberg pa riktigt. Upphandlingen av konsulten ABC Lekpark gar smart-
fritt forbi och projektgruppen skalar glatt i sina kaffekoppar nar beskedet att Kom-
munstyrelsen godkint den gatukostnadsutredning som utarbetats trots att forslagen pa
konstnarlig gestaltning egentligen raknas som “overstandard”. Det ar nu upp till er att
besluta om pa vilket sitt man ska ta nista steg mot forverkligandet av den konstnarliga
gestaltningen.

Uppgift D4: Besluta om pa vilket sitt det nu dr dags att
involvera konstnaren.

GOr sa har:

I Diskutera:

* Vad ar basta mojliga resultat av en konstnarlig gestaltning?

* Vilka ar era erfarenheter av samarbeten mellan konstnarer och kommunen
idag? Vad fungerar? Hur skulle arbetet kunna fungera battre!?

Ga till stationen Kultur och Utbildning

Ta del av era valmojligheter

Ta ett beslut genom att vilja ett av befintliga alternativ, eller utveckla ett eget.
Markera ert val pa projektoversikten och ta del av nasta uppgift

UT A WN
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D4. Besluta om pa vilket¢ siact det nu ar dags at¢ involvera
konstnaren genom at¢ vilja ettt av foljande tre alternativ,

eller utvecklia ettt eget!

Val

Bjud in bade konstnar
och medborgare

Den utvalda konstnaren far i uppdrag att initiera
en oppen medborgardialog genom att dokumen-
tera sitt arbete pa webben i en typ av Projekt-
dagbok. Dar ges allmanheten mojlighet att kom-
mentera arbetet allteftersom det fortskrider. De
som vill kan anmala sig till ett adressregister som
sakrar att de far en personlig inbjudan till parkens
invigning.

Hall konstnaren pa
penselns avstand

Ett officiellt val av den konstnar vars skisser man
visat upp pa utstillningen sker i samraden med

konstsekreteraren (alt. Konstexpert / konsult).

Konstnaren informeras om att hennes involvering
i projektet nu ar officiell. Hon involveras dock inte
i det allmanna projekteringsarbetet.

Bjud in konstnaren i processen

Fortsatt projektering sker i samarbete mellan
delprojektledare, konsult och den konstnar som
bjuds in att bli en del i arbetsprocessen genom att

tex. narvara pa flera typer av arbetsméten.

Konstnaren ar a ena sidan glad dver att fa mojlighet
att formedla sina tankar kring projektet i ett tydligt
sammanhang pa internet. A andra sidan uttrycker
hon en viss tvekan; "Hur ska jag hantera kritiken som
riktas mot projektet och min konst? Vad dr meningen
med att Idmna utrymme for folk att kommentera om
man dnda inte planerar att ompréva ndgra beslut?”

Den utvalda konstnaren ar glad for sitt foreliggande
arbetet med lekparken. Nar lekskulpturen val kom-
mer pa plats gramer hon sig dock nagot over hur
illa fargerna harmoniserar med det staket som satts
upp runt lekplatsen.

Genom att bjuda in konstnaren att bli en tydlig del
av den fortsatta arbetsprocessen far denna chans
att ge sitt perspektiv pa hur arbetet utvecklas.
Konstnarskompetensen visar sig vara vardefull

i flera diskussioner an i dem enbart rorande
konkret utsmyckning.

@ Nacka
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Ni har vdl fullfoljt forra uppgiften och markerat ert val pa projektoversikten?
Gor det innan ni gdr vidare med denna uppgift!

D5: Underhallsanvisningar

Det¢ta har hant:

Arbetet gar vidare och efter att ett utbyggnads-PM skrivits av projektledaren och enligt
en ny standard’ lamnat utrymme for att beskriva dndringar som uppkommit efter
dialog med konstnaren. Efter godkannande hos Kommunstyrelsen kommer hela parkan-
laggningen och dess klitterstaty pa plats. Som ett nasta steg ar det tid for att dverlamna
anlaggningarna till Tekniska namnden for fortsatt drift och underhall.

Uppgift D5: Besluta hur omfattande underhallsanvisningar bor vara
for att sakra goda framtidsutsikter for parkens lekskulptur.

GOr sa har:

I Diskutera:

* Vems ansvar ar det att forvalta konst pa offentlig plats?

* Ar det rimligt att engagera konstniren i underhallsprocessen?

* Kan man hitta enkla rutiner for att sakra att utsmyckningarna bevaras enligt
onskemal pa riktigt lang sikt?

Ga till station Miljo och Stadsbyggnad

Ta del av era valmojligheter

Ta ett beslut genom att vilja ett av befintliga alternativ, eller utveckla ett eget.
Markera ert val pa projektoversikten och ta del av nasta uppgift

UT A WDN

“Denna rutin finns inte idag, men foreslas i det nya strategiférslaget
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D5. Besluta hur omfattande underhallsanvisningar bor vara for
att sakra goda framtidsutsikter for parkens lekskulptur genom
att valja et¢t av foljande tre alternativ, elier utveckia ettt eget!

Val

Obligatorisk rubrik i
redovisningshandlingarna

”Offentlig Konst” laggs till som en obligatorisk
rubrik i redovisningshandlingarna. Har foljer ett
resonemang kring valet av utsmyckning i projek-

tet, samt en kommentar till framstegsprocessen.

| redovisningen ingar aven en redogorelse av ko-
stnader for underhall och drift specifika for den
konstnarliga gestaltningen.

Underhalisplan inkl. rutin for
gemensam garantibesiktning

Utdver en underhallsplan for den konstnarliga
gestaltnigen antas en rutin som bestammer att
konstnaren bor narvara vids en garantibesiktning
ca. tva ar efter anlaggningarnas fardigstallande.
Detta for att fa konstnarens perspektiv pa konstens
status, uppkommet slitage och ge denna mojlighet
att komma med forslag pa behovliga atgarder.

Gemensam besiktning

Konstnaren narvarar vid slutbesiktningen av
anlaggningarna. Ett uttalat gemensamt ansvar
finns mellan projektledare och konstnar att
skriva en tydlig underhallsplan specifik for de
konstnarliga utsmyckningarna i parken.

Nar det tva ar efter parkens invigning ar dags for
en garantibesiktning ar projektledaren glad att
kunna vanda sig till de valformulerade redovisn-
ingshandlingarna for att battre ta beslut kring at-
garder for underhall av lekskulpturen. Pa det stora
hela har skulpturen i fint skick, men man passar pa
att mala om vissa delar nar man dnda ar dar och
lagar staketet, som barnen visst roat sig med att
klattra pa .

Vid den gemensamma besiktningen efter tva ar
blir det tydligt att barnen har anvant parkens sta-
ket for att klattra upp pa en del av skulpturen som
fran borjan inte var tankt att man skulle na fran
marken. Tillsammans enas man om att lata kon-
stnaren tillfora ett mindre objekt i anslutning till
skulpturen for att skapa ett battre trappsteg upp,
liksom skona staketet fran vidare slitage.

Konstnaren kan med sitt detaljseende bidra med
ett par viktiga underhallspunkter pa anlaggningarna
som projektledaren inte uppmarksammat pa egen
hand. De ar bada néjda med sin gemensamma

underhallsplan och kinner sig trygga i att konst-
investeringen kommer hallas i gott skick trots barn-
ens minst sagt aktiva anvandande av lekskulpturen.
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Ni har vdl fullfoljt forra uppgiften och markerat ert val pa projektoversikten?
Gor det innan ni gdr vidare med denna uppgift!

D6. Projektutvardering

Snyggt jobbat! Gravlingsbergarnas nya lekplats ar nu pa plats och besoks dagligen av en

beundrande skara glada barn. Dags for utvardering!

Uppgift D6: Bege er till kommunstyrelsen for att redovisa projektet

Gor sa har:

Sok upp en medarbetare pa kommunstyrelsen och ga tillsammans
igenom er beslutsoversikt och era forandringsforslag.

Lamna over era forandringsforslag till Kommunstyrelsen

Stall upp pa en kort intervju dir ni tillsammans resonerar kring
arbetsprocessen i stort.

Ar ni ndjda med arbetet?

Vad hade gjort arbetet enklare?

Vad hade gjort arbetet mer effektivt?

Vad hade gjort arbetet mer visionart?

Ovriga kommentarer?

Placerar ut er projektflagga pa Nackakartan och vilj sedan ett
nytt uppdrag!

Stadsmiljogruppen existerar inte i dagsldget, men forslag om dess inrdttande finns i det nya strategiférslaget. Stadsmiljdgruppen ska enligt forslaget ansvara
for att ha en 6verblick Gver parallella konstnarliga utsmyckningsprocesser i kommunen och vdrna om helhetsintryck pa bade kommunal och platsspecifik niva.
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